

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ гимназии №49  
Ф.Ф. Семочкина

М.П.

«04»

2016г

План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению  
доступности ОСИ (ГБОУ гимназия №49), инвалидам и другим маломобильным группам  
населения,  
до момента капитального ремонта или реконструкции здания.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (тыс. руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1	«ГБОУ гимназия №49»	Составить приказ на ответственных лиц. Внести дополнения в должностные инструкции. Создать журнал инструктажа и поверки оборудования.	-	Апрель 2016г.
2	«ГБОУ гимназия №49»	Проведение инструктажа с сотрудниками	-	Апрель- май 2016г.
2	Входные зоны «ГБОУ гимназия №49»	Приобретение ramпы для преодоления порогов	9270,00	Июль-август 2016г.
3	Входные узлы «ГБОУ гимназия №49»	Монтаж символов доступности помещений (входных узлов, эвакуационных выходов, внутренние помещения учреждения)	30 000,00	Июль-август 2016г.
4	Входные зоны «ГБОУ гимназия №49»	Установка на входе в учреждение, тактильную информационную вывеску, содержащую информацию о наименовании, контактах, графике работы учреждения.	15 000	Июль-август 2016г.
5	Входные зоны «ГБОУ гимназия №49»	Установить на воротах при входе на территорию гимназии №49 антивандальную кнопку вызова сотрудника.	5000	Июль 2016

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (тыс. руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
6	ГБОУ гимназия №49	Составить приказ на ответственных лиц. Внести дополнения в должностные инструкции. Создать журнал инструктажа и поверки оборудования.	-	Сентябрь 2017г.
7	ГБОУ гимназия №49	Проведение инструктажа с сотрудниками	-	Сентябрь 2017г.- октябрь 2017г.
8	ГБОУ гимназия №49	Приобретение тактильных пиктограмм для обеспечения доступной среды.	4,9	Декабрь 2017г.
9	ГБОУ гимназия №49	Составить приказ на ответственных лиц. Внести дополнения в должностные инструкции. Создать журнал инструктажа и поверки оборудования.	-	Сентябрь 2018г.
10	ГБОУ гимназия №49	Проведение инструктажа с сотрудниками	-	Сентябрь 2018г.- октябрь 2018г.
11	ГБОУ гимназия №49	Приобретение плана здания, выполненного рельефно точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	20,0	Ноябрь 2018г.